

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL
 FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2015 (FAM)
 GESTION DE PROYECTOS
 INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO Y AVANCES

SHCP - Secretaría de Hacienda y Crédito Público - Google Chrome
 Seguro | https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsp/frMenu.jsp

SHCP Seguimiento y Control
 SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
 Usuario: PARRAL UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA D Ciclo: 2018

Formato Único
 Gestión de Proyectos
 Avances
 Consultas y Reportes
 Nivel Financiero
 Carga Nivel Financiero
 Consultas y Avance
 Analítico de Registro
 Reporte por Estado
 Consultas y Reportes
 Ficha Técnica de Indicadores
 Evaluaciones

Seguimiento y Control General

Parámetros de Consulta

Avances

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Avance Financiero Acumulado al Trimestre

Período	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Muestreado)	Comprometido	Devengado	Ejercido
Primer Trimestre	2015	\$25,000,000.00	\$25,000,000.00	\$22,985,847.26	\$9,000,092.00	
Segundo Trimestre	2015	\$25,000,000.00	\$25,000,000.00	\$22,148,600.31	\$22,148,600.31	
Tercer Trimestre						
Cuarto Trimestre						

Avance Físico Acumulado al Trimestre

Acumulado	Avance	Observaciones
36.00	%36.00	Se tiene comprometido 13,984,509.68 pero aun no se entrega equipo

Localización

Latitud: 26.9317835
 Longitud: -105.6666166
 Dirección: Hidalgo del Parral, Chihuahua, México

Guardar Información

11:14 a.m. 13/07/2018

SHCP - Secretaría de Hacienda y Crédito Público - Google Chrome
 Seguro | https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsp/frMenu.jsp

SHCP Seguimiento y Control
 SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
 Usuario: PARRAL UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA D Ciclo: 2018

Formato Único
 Gestión de Proyectos
 Avances
 Consultas y Reportes
 Nivel Financiero
 Carga Nivel Financiero
 Consultas y Avance
 Analítico de Registro
 Reporte por Estado
 Consultas y Reportes
 Ficha Técnica de Indicadores
 Evaluaciones

Seguimiento y Control General

Parámetros de Consulta

Avances

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Avance Financiero Acumulado al Trimestre

Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Observaciones
00.00	\$22,985,847.26	\$9,000,092.00	\$9,000,092.00	\$9,000,092.00	%36.00
00.00	\$22,148,600.31	\$22,148,600.31	\$22,148,600.31	\$16,146,977.54	%88.59

Avance Físico Acumulado al Trimestre

Acumulado	Avance	Observaciones
36.00	%36.00	Se tiene comprometido 13,984,509.68 pero aun no se entrega equipo

Localización

Latitud: 26.9317835
 Longitud: -105.6666166
 Dirección: Hidalgo del Parral, Chihuahua, México

Guardar Información

11:14 a.m. 13/07/2018

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2015 (FAM) GESTIÓN DE PROYECTOS INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO Y AVANCES

SHCP - Secretaría de Hacienda y Crédito Público - Google Chrome
Seguro | https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsp/frMenu.jsp



Seguimiento y Control

Usuario: PARRAL UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA D

Ciclo: 2018



Formato Único
 Gestión de Proyectos
 Avances
 Consultas y Reportes
 Nivel Financiero
 Carga Nivel Financiero
 Consultas y Avance
 Analítico de Registro
 Reporte por Estado
 Consultas - Reportes
 Ficha Técnica de Indici
 Evaluaciones

Parámetros de Consulta

Avances

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Avance Financiero Acumulado al Trimestre						
	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Observaciones
00.00	\$22,985,847.26	\$9,000,092.00	\$9,000,092.00	\$9,000,092.00	%36.00	
00.00	\$22,148,600.31	\$22,148,600.31	\$22,148,600.31	\$16,146,977.54	%88.59	

Avance Físico Acumulado al Trimestre				
Ido	Unidad de Medida	Acumulado	Avance	Observaciones
1º Trimestre	Lote		36.00	%36.00 Se tiene comprometido 13,894,509.6
2º Trimestre	Lote		88.59	%88.59 Pendiente de entregar parte del equi
3º Trimestre	Lote			
4º Trimestre	Lote			

Guardar Información

Localización

Latitud: 26.9317835
 Longitud: -105.6666166
 Dirección: Hidalgo del Parral, Chihuahua, México

Avance
 Suspender/
 Activar
 Terminar

SHCP - Secretaría de Hacienda y Crédito Público - Google Chrome
Seguro | https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsp/frMenu.jsp



Seguimiento y Control

Usuario: PARRAL UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA D

Ciclo: 2018



Formato Único
 Gestión de Proyectos
 Avances
 Consultas y Reportes
 Nivel Financiero
 Carga Nivel Financiero
 Consultas y Avance
 Analítico de Registro
 Reporte por Estado
 Consultas - Reportes
 Ficha Técnica de Indici
 Evaluaciones

Parámetros de Consulta

Avances

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Avance Financiero Acumulado al Trimestre						
	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Observaciones
00.00	\$22,985,847.26	\$9,000,092.00	\$9,000,092.00	\$9,000,092.00	%36.00	
00.00	\$22,148,600.31	\$22,148,600.31	\$22,148,600.31	\$16,146,977.54	%88.59	

Avance Físico Acumulado al Trimestre				
Ido	Unidad de Medida	Acumulado	Avance	Observaciones
1º Trimestre	Lote		36.00	%36.00 Se tiene comprometido 13,894,509.6
2º Trimestre	Lote		88.59	%88.59 Pendiente de entregar parte del equi
3º Trimestre	Lote			
4º Trimestre	Lote			

Guardar Información

Localización

Latitud: 26.9317835
 Longitud: -105.6666166
 Dirección: Hidalgo del Parral, Chihuahua, México

Avance
 Suspender/
 Activar
 Terminar

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL
 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2015 (FAM)
 GESTIÓN DE PROYECTOS
 INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO Y AVANCES

S.H.C.P. - Secretaría de Hacienda y Crédito Público - Google Chrome
 Seguro | https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp

SHCP Seguimiento y Control
 SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
 Usuario: PARRAL UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA D Ciclo: 2018

Formato Único
 Gestión de Proyectos
 Avances
 Consultas y Reportes
 Nivel Financiero
 Consultas y Reportes
 Ficha Técnica de Indicadores
 Evaluaciones

Seguimiento y Control [Cerrar](#)

Parámetros de Consulta

Avances

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Contrato	[CHTF/AS00011/SH07015/20]	GRUPO FRITAG SA DE CV	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$9,000,092.00	\$0.00
Contrato	[SHLPE/139/2017]	DEDUPEL ESPORTACIONES E IMPORTACIONES SA DE CV	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$12,001,245.57	
Total:				\$23,139,739.57	\$0.00

[Acoroar contrato](#) [Acoroar administración directa](#)

Flujo de Revisión.
 Estatus de la Solicitud: Registro

[Registrar Observaciones](#) [3899]

Se registra lo pagado y lo entregado a la fecha del 30 de junio de 2018 pendiente de entregar equipo.

[Guardar Observaciones](#)

Acciones
[Solicita validación](#)

Registro	Entidad Federativa	Coordinador del Fondo	UED
Usuario	Nombre	Fecha	Periodo
UTP1122SEES	PARRAL UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE	2018-04-23 11:05:17	Primer Trimestre

01:44 p.m. 13/07/2018

S.H.C.P. - Secretaría de Hacienda y Crédito Público - Google Chrome
 Seguro | https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp

SHCP Seguimiento y Control
 SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
 Usuario: PARRAL UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA D Ciclo: 2018

Formato Único
 Gestión de Proyectos
 Avances
 Consultas y Reportes
 Nivel Financiero
 Consultas y Reportes
 Ficha Técnica de Indicadores
 Evaluaciones

Seguimiento y Control [Cerrar](#)

Parámetros de Consulta

Entidad: Chihuahua [Nuevo Proyecto](#)
 Municipio: Hidalgo del Parral

Proyectos Registrados

no	Institución Ejecutora	Tipo	Estatus Proyecto	Estatus Avance	Avance	Cancelar	Suspender/Activar	Terminar
portaciones Federales para Entidades Fedativas y Municipios	CONALEP	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Terminado	Terminado				
portaciones Federales para Entidades Fedativas y Municipios	CONALEP	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Terminado	Terminado				
portaciones Federales para Entidades Fedativas y Municipios	Universidad Tecnológica de Parral e Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	En Ejecución	Revisión Entidad Federativa				
portaciones Federales para Entidades Fedativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cancelado	Cancelado				
portaciones Federales para Entidades Fedativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cancelado	Cancelado				
portaciones Federales para Entidades Fedativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Proyecto de Inversión de Infraestructura	Cancelado	Cancelado				

01:44 p.m. 13/07/2018