

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL

## PROEXES 2017

### GESTION DE PROYECTOS

#### INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO Y ESTATUS DEL FLUJO SEGUNDO TRIMESTRE 2018

SHCP - Secretaría de Hacienda y Crédito Público - Google Chrome  
Seguro | https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp

**SHCP** Seguimiento y Control  
Usuario: PARRAL UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA D Ciclo: 2018

Formato Único  
Gestión de Proyectos  
Avances  
Consultas y Reportes  
Nivel Financiero  
Consultas - Reportes  
Ficha Técnica de Indicadores  
Evaluaciones

Parámetros de Consulta

**Avances**

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Avance Financiero Acumulado al Trimestre

Período	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido
Primer Trimestre	2017	\$1,174,448.00	\$1,174,448.00	\$0.00	\$0.00	
Segundo Trimestre	2017	\$1,174,448.00	\$1,174,448.00	\$786,878.54	\$786,878.54	
Tercer Trimestre						
Cuarto Trimestre						

Avance Físico Acumulado al Trimestre

Período	Unidad de Medida	Acumulado	Avance	Observaciones
Primer Trimestre	Lote	0.00	%0.00	En proceso de Licitación
Segundo Trimestre	Lote	0.00	%67.00	EN AVANCE FISICO
Tercer Trimestre	Lote			
Cuarto Trimestre	Lote			

Localización

Latitud: 26.9328  
Longitud: -106.663055  
Dirección: Av. General Jesús Lozoya Solís km 0.931 col. Paseos del Almanceña

Guardar Información

Suspender/Activar Terminar

04:24 p.m. 12/07/2018

SHCP - Secretaría de Hacienda y Crédito Público - Google Chrome  
Seguro | https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp

**SHCP** Seguimiento y Control  
Usuario: PARRAL UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA D Ciclo: 2018

Formato Único  
Gestión de Proyectos  
Avances  
Consultas y Reportes  
Nivel Financiero  
Consultas - Reportes  
Ficha Técnica de Indicadores  
Evaluaciones

Parámetros de Consulta

**Avances**

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Avance Financiero Acumulado al Trimestre

Período	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido
Primer Trimestre	2017	\$1,174,448.00	\$1,174,448.00	\$0.00	\$0.00	
Segundo Trimestre	2017	\$1,174,448.00	\$1,174,448.00	\$786,878.54	\$786,878.54	
Tercer Trimestre						
Cuarto Trimestre						

Avance Físico Acumulado al Trimestre

Período	Unidad de Medida	Acumulado	Avance	Observaciones
Primer Trimestre	Lote	0.00	%0.00	En proceso de Licitación
Segundo Trimestre	Lote	0.00	%52.33	EN AVANCE FISICO
Tercer Trimestre	Lote			
Cuarto Trimestre	Lote			

Localización

Latitud: 26.9328  
Longitud: -106.663055  
Dirección: Av. General Jesús Lozoya Solís km 0.931 col. Paseos del Almanceña

Guardar Información

Suspender/Activar Terminar

04:23 p.m. 12/07/2018

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL

## PROEXES 2017

### GESTION DE PROYECTOS

#### INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO Y ESTATUS DEL FLUJO SEGUNDO TRIMESTRE 2018

The screenshot displays the 'Seguimiento y Control' interface for the 'PARRAL UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA D' user. The main window shows 'Parámetros de Consulta' with a 'Guardar Información' button. Below this, there are two tables: 'Avance Financiero Acumulado al Trimestre' and 'Avance Físico Acumulado al Trimestre'. The financial table shows cumulative spending and revenue for the first, second, third, and fourth trimesters of 2017. The physical table shows cumulative physical progress in 'Lote' units for the same periods, with observations like 'En proceso de licitación' and 'EN AVANCE FISICO'. A 'Localización' section provides coordinates and address: 'Latitud: 26.9325', 'Longitud: -105.663055', 'Dirección: Av. General Jesús Lozoya Solís km 0.931 col. Paseos del Almancefa'.

Período	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Trimestre)	Comprometido	Devengado	Ejercido
Primer Trimestre	2017	\$1,174,448.00	\$1,174,448.00	\$0.00	\$0.00	
Segundo Trimestre	2017	\$1,174,448.00	\$1,174,448.00	\$786,878.54	\$786,878.54	
Tercer Trimestre						
Cuarto Trimestre						

Período	Unidad de Medida	Acumulado	Avance	Observaciones
Primer Trimestre	Lote	0.00	%0.00	En proceso de licitación
Segundo Trimestre	Lote	0.00	%67.00	EN AVANCE FISICO
Tercer Trimestre	Lote			
Cuarto Trimestre	Lote			

The screenshot shows the 'Contrato' information form within the 'Seguimiento y Control' application. A message at the top states: 'www.sistemas.hacienda.gob.mx dice La información del contrato se ha guardado de manera correcta.' Below this, the 'Información del contrato' form is displayed with various fields filled out, including contract name, RFC of contractor and client, contract number, type of procurement, and contract description. A 'Guardar contrato' button is visible at the bottom of the form.

Nombre, denominación o razón social	
RFC del convocante	UTP111225EES
Convocante	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL
RFC del contratista	OOH7006219RO
Contratista	ILEANA ELIZBETH OCHOA HERNANDEZ
Número de procedimiento	SH/ADF/002/2018
Tipo de procedimiento de contratación	Adjudicación directa
Fecha de conclusión según el contrato	31/07/2018
Tipo de contratación	Adquisiciones
Descripción del contrato	CONTRATO DE SUMINISTRO DE EQUIPO DE LABORATORIO
Número del contrato	01AA908052996-E19-2018
Liga al contrato	http://nube.utparral.edu.mx/index.php/s/JNfKkTt3GQaUN
Estatus del contrato	Contrato vigente
Fecha de conclusión del contrato	
Liga al documento de evidencia de término	

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL

## PROEXES 2017

### GESTION DE PROYECTOS

#### INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO Y ESTATUS DEL FLUJO SEGUNDO TRIMESTRE 2018

S.H.C.P. - Secretaría de Hacienda y Crédito Público - Google Chrome  
Seguro | https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsp/frMenu.jsp

**SHCP** Seguimiento y Control  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Usuario: PARRAL UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA D Ciclo: 2018

Formato Único  
Gestión de Proyectos  
Consultas y Reportes  
Avances  
Nivel Financiero  
Consultas - Reportes  
Ficha Técnica de Indicadores  
Evaluaciones

Parámetros de Consulta  
Entidad : Chihuahua  
Municipio : Hidalgo del Parral  
[Nuevo Proyecto](#)

**Proyectos Registrados**

No	Institución Ejecutora	Tipo	Estatus Proyecto	Estatus Avance	Avance	Cancelar	Suspender/ Activar	Terminar
Provisiones Salariales y Económicas	ICHIFE	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	En Ejecución	Revisión Entidad Federativa	✓	✗	⊛	🔄
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	En Ejecución	Revisión Entidad Federativa	✓	✗	⊛	🔄
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	En Ejecución	Revisión Entidad Federativa	✓	✗	⊛	🔄
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	En Ejecución	Revisión Entidad Federativa	✓	✗	⊛	🔄
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	En Ejecución	Revisión Entidad Federativa	✓	✗	⊛	🔄
Educación Pública	Universidad Tecnológica de Parral	Otros proyectos de Inversión	En Ejecución	Revisión Entidad Federativa	✓	✗	⊛	🔄
Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas de Chihuahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	En Ejecución	Revisión Entidad Federativa	✓	✗	⊛	🔄
Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	En Ejecución	Registro	✓	✗	⊛	🔄

ES 04:43 p.m. 12/07/2018

